

Roadmap Operativa

Collegamenti

- [[Vision]]
- [[00_Regole_Progettazione]]
- [[../02_DATA/INDEX]]
- [[../03_STRATEGIES/INDEX]]
- [[../04_BACKTEST/INDEX]]
- [[../09_LOGS/INDEX]]

Fase 1 - Data

- raccolta OHLC
- pulizia
- normalizzazione

Fase 2 - FFT

- trasformata
- analisi spettro
- filtro rumore

Fase 3 - Feature

- ampiezza
- fase
- derivata 1
- derivata 2

Fase 4 - Strategia

- regole logiche
- filtri

Fase 5 - Backtest

- in-sample
- out-of-sample

Fase 6 - Iterazione

- logging
- miglioramento